



COMITATO INTERASSOCIATIVO PER LA GESTIONE SERVIZI PESCA

F.I.P.S.A.S.
ARCI PESCA
U.N.Pe.M.
PRO NATURA

ELENCO SVASI 2010 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE

09.09.10	DIVERSIVO BRESCIANA	Intero percorso
11.09.10	CAVO TRESINARO	Apertura chiusa S.Biagio
11.09.10	CANALE DI CORREGGIO	Dall'Impianto di Correggio al Tresinaro
11.09.10	CAVO BONDENO	Dalla Chiusa Bruschi a Ponte Briciole
13.09.10	CANALE RONCHI	Inizio svaso con esclusione del primo tratto che verrà effettuato nel fine settimana
18.09.10	CANALE TERZO (Bagnolo)	Dal Macello di Bagnolo a S.Maria
18.09.10	NAVIGLIO	Da Correggio alla Chiusa S.Orsola
18.09.10	CANALE DI RIO	Da Via S.Lodovico al termine
23.09.10	CANALAZZO DI BRESCELLO	Da Scutellara ad Enzoletta
24.09.10	CANALAZZO DI BRESCELLO	Da Enzoletta a(sostegno del Cucchetto)
24.09.10	CANALE TERZO	Da Santa Maria alla Chiusa Bruschi
25.09.10	CANALE BUDRIONE	Dal Cavo Tresinaro a valle
25.09.10	CANALAZZO DI BRESCELLO	Da sostegno Cucchetto a sostegno Cicalini
26.09.10	CANALAZZO DI BRESCELLO E CANALE DI CAPRARA	Da Sostegno Cicalini (Praticello) a Valle Re
02.10.10	CANALE BORGAZZO	Svaso parziale (rimane invasato il tratto dal Cavo Naviglio allo scarico in Fossa Mana
02.10.10	CANALE DI RISALITA e CASALPO'	Tratto Valle Re – Case Cervi (Campeginina e Casalpo' – Inizio svaso
03.10.10	CANALE CASALPO'	Ultimazione svaso
03.10.10	CANALE TERZO	Da Ponte Bruschi al Cartoccio
07.10.10	IMPERO, CANALINA e ALFIERE	Apertura paratoie Casella Bianca
08.10.10	CANALE STELLA	Apertura sostegno Bellingambo
09.10.10	RIGHETTA	Da Brunoria al Cantonazzo
09.10.10	CAVO NAVIGLIO	Da S.Orsola allo scaricatore Naviglio
09.10.10	CANALE MANTOVANA	Apertura sostegno "Capanna"
10.10.10	FOSSA MARZA	Case Cervi – Casa La Piana
12.10.10	SAN SAVINA	In Cavo Cava
26.09.10	CAVO LAMA	Da Magnavacca a Pratazzola
01.10.10	CAVO LAMA	Inizio svaso da chiusa Marchese a Mondine
10.10.10	CAVO LAMA	Da Pratazzola a Ponte Marchese

DERIVATORE FIUMA

30.09.10	Chiusura derivazioni da Boretto
01.10.10	Apertura Chiavica Bondanello inizio svaso Parmigiana Moglia/canali collegati
04.10.10	Derivatore Fiuma apertura Botte Bentivoglio per inizio svaso
05.10.10	Derivatore Fiuma termine svaso entro sera