



COMITATO PROVINCIALE FIPSA S DI REGGIO EMILIA

Viale Regina Elena, 16 – 42124 Reggio Emilia - P.I. 01382061008 – C.F. 05267300589

☎ 0522.271704 – Mail: reggioemilia@fipsas.it – Web: www.fipsas.re.it

ELENCO SVASI 2016 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE

07.09.16	DIVERSIVO BRESCIANA	Intero percorso
09.09.16	CAVO TRESINARO	Apertura chiusa S.Biagio
09.09.16	CANALE DI CORREGGIO	Dall'Impianto di Correggio al Tresinaro
10.09.16	NAVIGLIO	Da Correggio alla Chiusa S.Orsola
10.09.16	CANALE BUDRIONE	Dal Cavo Tresinaro a valle
10.09.16	CAVO BONDENO	Dalla Chiusa Bruschi a Ponte Briciole
10.09.16	CANALE DI RIO	Svaso completo
15.09.16	CANALE QUINTO	Da Santa Croce al Gualtirolo
17.09.16	CANALE TERZO	Da Santa Maria alla Chiusa Bruschi
17.09.16	CANALE QUINTO	Da Quartirolo a Magnavacca
17.09.16	CAVO NAVIGLIO	Da S.Orsola allo scaricatore Naviglio
18.09.16	CAVO LAMA	Da Magnavacca a Pratazzola
22.09.16	CANALAZZO DI BRESCELLO	Da sostegno Enzoletta a sostegno Cicalini
23.09.16	CANALE CAMPEGGININA e CASALPO'	Inizio svaso
24.09.16	CANALE CAMPEGGININA e CASALPO'	Ultimazione svaso Canale Casalpò e mantenimento minimo Campegginina
24.09.16	CANALE BORGAZZO	Svaso Totale
25.09.16	CANALE TERZO	Dal Cartoccio alla chiusa Bruschi
25.09.16	CANALAZZO DI BRESCELLO e CANALE DI CAPRARA	Da sostegno Cicalini alla Razza (Valle Re)
30.09.16	CANALE STELLA	In contemporanea con la Fiuma
02.10.16	RIGHETTA	Da Brunoria al Cantonazzo
03.10.16	CAVO LAMA	Da Pratazzola alla Chiusa Marchese
04.10.16	ALLACCIANTE CARTOCCIO	<u>Inizio svaso (Si manterrà un livello minimo per preservare la fauna ittica)</u>
04.10.16	CANALE MANTOVANA	Apertura sostegno Capanna
05.10.16	CANALE SAN SAVINA	Apertura scarico in Cavo Cava
05.10.16	CANALE IMPERO-CANALINA-ALFIERE	Apertura paratoie Casella Bianca e del sostegno Due Luci
06.10.16	CANALE FOSSA MARZA	Apertura scaricatore Casa la Piana

PARMIGIANA MOGLIA

23.09.16	Apertura Chiavica Bondanello inizio svaso Parmigiana Moglia e tutti i canali collegati
25.09.16	Ultimazione svaso entro sera

DERIVATORE FIUMA

30.09.16	Apertura Botte Bentivoglio per inizio svaso fino al raggiungimento della quota 19,50
03.10.16	Completamento svaso Fiuma (quota invernale)