

ELENCO SVASI 2026 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE

18.09.26	CANALAZZO DI BRESCELLO	Da Chiavica Scutellara al sostegno Enzoletta
19.09.26	CANALAZZO DI BRESCELLO	Da Sostegno Enzoletta al Sostegno Cicalini
20.09.26	CANALAZZO DI BRESCELLO e CANALE DI CAPRARA	Da sostegno Cicalini alla Razza (Valle Re)
20.09.26	CANALE FOSSA MARZA	Apertura Scaricatore Imp. Casa La Piana
21.09.26	CANALE CASALPO' e CAMPEGGININA	Inizio Svaso
22.09.26	CANALE CASALPO' e CAMPEGGININA	Svaso fino al livello invernale
23.09.26	DIVERSIVO BRESCIANA	Svaso completo
24.09.26	TRESINARO	Apertura chiusa San Biagio
25.09.26	CANALE MANTOVANA	Apertura sostegno Capanna
26.09.26	CAVO BONDENO	Dalla Chiusa Bruschi a Ponte Briciole
26.09.26	CAVO BONDENO	Da Santa Maria a Chiusa Bruschi
26.09.26	NAVIGLIO	Dalla Chiusa S. Orsola a valle
26.09.26	CANALE QUARTO	Dall'Impianto di Correggio al Tresinaro
26.09.26	CANALE SAN SAVINA	Apertura scarico in Mantovana
27.09.26	RIGHETTA	Da Via Righetta al Cantonazzo
30.09.26	CANALE IMPERO-CANALINA	Apertura paratoie Casella Bianca e del Sostegno due Luci
01.10.26	CANALE STELLA	In contemporanea con la Fiuma
02.10.26	CAVO LAMA	Chiusura Paratoia Ponte Marchese
02.10.26	CAVO LAMA	Da Ponte Marchese alle Mondine
03.10.26	CANALE BUDRIONE	Dal Cavo Tresinaro a valle
03.10.26	CANALE DI RIO	Dalla presa sul Naviglio al termine
03.10.26	CANALE BORGAZZO	Svaso completo dalla presa al Naviglio
06.10.26	CANALE QUINTO	Da Santa Croce al Qualtirolo

07.10.26	CANALE QUINTO	Dal Quartirolo a Magnavacca
08.10.26	CANALE QUINTO	Svaso da Magnavacca a Pratazzola
10.10.26	CANALE QUINTO	Svaso da Panzano a Gargallo
11.10.26	FOSSA RASO	Segue lo svaso della Parmigiana Moglia
12.10.26	CANALE QUINTO	Da Gargallo a Santa Croce

PARMIGIANA MOGLIA

13.10.26	Apertura Chiavica Bondanello, inizio svaso Parmigiana Moglia e tutti i canali collegati
09/13.10.26	Da Guastalla a Moglia Ultimazione svaso con termine entro sera

DERIVATORE FIUMA (DERIVATORE)

01.10.26	Da Boretto a Gualtieri Fermo impianti ore 17.00
05.10. 26	Abbassamento parziale del Derivatore e travaso in Parmigiana Moglia
Entro Metà Ottobre Da Boretto a Gualtieri svaso conseguente apertura scarico in Secchia della chiavica Bondanello a Moglia di Mantova	
09/13 Ottobre (Suscettibile di modifiche) Apertura Chiavica Rocchetta/Fabbrico-Rolo e a seguire del Bondanello e svaso Cavo Parmigiana Moglia e Derivatore da Boretto a Moglia Apertura graduata Botte Bentivoglio per svaso Derivatore in Parmigiana Moglia (fino a quote minime Invernali)	

SI RICORDA CHE IL CALENDARIO ITTICO 2024 IN RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DI CATEGORIA “A” e “B” - CANALI DI BONIFICA COMPRESI, DISPONE:

1) DIVIETO DI PESCA DALLE ORE 18,00 DALL'ULTIMA DOMENICA DI NOVEMBRE, ALLE ORE 5,00 DELLA PRIMA DOMENICA DI MARZO IN TUTTO IL TRATTO DELLA “FIUMA” DALL'IMPIANTO DI BORETTO A VALLE, FINO AL CONFINE PROVINCIALE;

2) IN TUTTI I RESTANTI CANALI DI BONIFICA, LA PESCA E' VIETATA CON QUALSIASI ATTREZZO, DAL MOMENTO DEL COMPLETAMENTO DELLO SVASO, FINO AL SUCCESSIVO REINVASO PER SCOPI IRRIGUI;

SI RICORDA ALTRESI' CHE E' FATTO DIVIETO DI UTILIZZARE LA “BILANCELLA” AD UNA DISTANZA INFERIORE A 40 METRI DA QUALSIASI PONTE E MANUFATTO